

Detailed report



2017-01-01 - 2017-12-31

Total 227 h 58 min

Date	Description	Duration	User
02-15	#2 Prueba sos1617-12-sandbox	0:01:40 16:39-16:40	Jmhh66
02-15	#2 Prueba sos1617-12-sandbox	0:00:17 16:41-16:41	Jmhh66
02-15	#2 Prueba sos1617-12-sandbox	0:00:16 16:42-16:42	Jmhh66
02-15	#2 Prueba sos1617-12-sandbox	0:00:10 16:42-16:42	Jmhh66
02-15	#2 Prueba sos1617-12-sandbox	0:00:33 16:42-16:43	Jmhh66
02-17	#2 Prueba sos1617-12-sandbox	0:00:02 09:46-09:46	Jmhh66
02-17	#2 Prueba sos1617-12-sandbox	0:00:13 09:46-09:46	Jmhh66
02-19	#1 Coprobar Toggl sos1617-12	0:00:52 20:10-20:11	heliogm1
02-19	#1 Coprobar Toggl sos1617-12	0:00:04 20:13-20:13	heliogm1
02-19	#1 Coprobar Toggl sos1617-12	0:00:15 20:13-20:13	heliogm1
02-19	#1 Coprobar Toggl sos1617-12	0:00:06 20:14-20:15	heliogm1
02-19	#1 Coprobar Toggl sos1617-12	0:01:01 20:44-20:45	heliogm1
02-21	#2 Registrar información en el repositorio común de la asignatura sos1617-12	1:09:54 08:05-09:15	Jmhh66
02-21	#3 Modificar el nombre del repositorio en el README sos1617-12	0:04:51 09:19-09:24	Jmhh66
02-21	#4 Integración con Slack sos1617-12	0:53:47 09:27-10:21	Jmhh66
02-21	#6 Archivo "Readme.md" sos1617-12	1:45:35 19:01-20:47	The Numetal
02-21	#3 Modificar el nombre del repositorio en el README sos1617-12	0:34:57 19:09-19:44	heliogm1
02-21	#3 Modificar el nombre del repositorio en el README sos1617-12	1:36:36 20:08-21:44	heliogm1

02-21	(no description) (no project)	0:00:07 22:26-22:26	The Numetal
02-21	#6 Archivo "Readme.md" sos1617-12	2:20:33 22:27-00:47	The Numetal
02-22	#6 Archivo "Readme.md" sos1617-12	0:11:13 12:06-12:17	The Numetal
02-22	#6 Archivo "Readme.md" sos1617-12	2:00:01 12:19-14:19	The Numetal
02-26	#7 Editar la ficha de trabajo sos1617-12	0:14:59 12:05-12:20	Jmhh66
02-26	#7 Editar la ficha de trabajo sos1617-12	0:12:54 12:31-12:44	Jmhh66
02-27	#9 Implementación servidor express. sos1617-12	2:07:07 08:42-10:49	Jmhh66
02-27	#10 Archivo .gitignore sos1617-12	0:21:48 11:26-11:48	Jmhh66
02-28	#9 Implementación servidor express. sos1617-12	0:01:03 10:45-10:46	heliogm1
02-28	#9 Implementación servidor express. sos1617-12	1:30:56 10:46-12:17	heliogm1
02-28	#9 Implementación servidor express. sos1617-12	0:00:06 17:58-17:58	heliogm1
02-28	#9 Implementación servidor express. sos1617-12	0:00:05 17:58-17:58	heliogm1
02-28	Tareas para el feedback sos1617-12	0:33:06 18:00-18:33	heliogm1
02-28	#8 Actualización de README.md sos1617-12	0:19:07 18:08-18:27	Jmhh66
02-28	#8 Actualización de README.md sos1617-12	0:11:55 18:28-18:39	Jmhh66
03-01	#13 Añadir .gitignore sos1617-12	2:26:00 11:02-13:28	The Numetal
03-04	#16 Generar documento en Google docs sos1617-12	0:57:11 20:30-21:27	Jmhh66
03-05	#16 Generar documento en Google docs sos1617-12	1:17:02 18:45-20:02	Jmhh66
03-05	#14 Extensión del servidor sos1617-12	0:19:24 20:13-20:33	Jmhh66
03-05	#14 Extensión del servidor sos1617-12	0:18:21 20:34-20:52	Jmhh66
03-06	#15 Archivo index.html sos1617-12	0:42:15 20:14-20:56	heliogm1

03-07	#19 Documento para la API	1:46:47	heliogm1
	sos1617-12	20:03-21:50	
03-08	#20 Documento para API avj	2:33:00	The Numetal
	sos1617-12	08:23-10:56	
03-08	#16 Generar documento en Google docs	0:14:18	Jmhh66
	sos1617-12	10:07-10:21	
03-08	#15 Archivo index.html	0:23:37	Jmhh66
	sos1617-12	10:22-10:45	
03-08	#17 Desplegar el proyecto en Heroku	0:32:30	Jmhh66
	sos1617-12	11:07-11:40	
03-08	#17 Desplegar el proyecto en Heroku	0:35:34	Jmhh66
	sos1617-12	11:47-12:22	
03-08	#18 Tener el servidor listo	0:00:28	The Numetal
	sos1617-12	13:25-13:26	
03-08	#17 Desplegar el proyecto en Heroku	0:00:17	The Numetal
	sos1617-12	13:26-13:26	
03-08	#15 Archivo index.html	0:00:12	The Numetal
	sos1617-12	13:26-13:26	
03-08	#14 Extensión del servidor	0:34:44	The Numetal
	sos1617-12	13:26-14:01	
03-21	#21 API REST	1:09:46	Jmhh66
	sos1617-12	12:39-13:49	
03-22	(no description)	4:02:00	heliogm1
	sos1617-12	07:29-11:31	
03-22	#21 API REST	1:04:12	Jmhh66
	sos1617-12	08:39-09:43	
03-22	#21 API REST	0:00:27	Jmhh66
	sos1617-12	09:55-09:56	
03-22	#21 API REST	2:53:18	Jmhh66
	sos1617-12	09:56-12:49	
03-22	#24 Completar API personal	3:03:25	The Numetal
	sos1617-12	15:47-18:50	
03-22	#24 Completar API personal	0:00:04	The Numetal
	sos1617-12	15:49-15:49	
03-22	#24 Completar API personal	0:00:14	The Numetal
	(no project)	15:49-15:49	
03-24	#25 D01: API Rest	1:51:00	heliogm1
	sos1617-12	20:48-22:39	
03-25	#27 Llamadas a DELETE no devuelven código correcto	3:09:05	Jmhh66
	sos1617-12	09:05-12:14	
03-26	#25 D01: API Rest	1:00:51	heliogm1
	sos1617-12	15:12-16:13	
03-26	#26 Modularizar 'academic-rankings-stats'	0:08:11	Jmhh66
	sos1617-12	21:50-21:58	

03-26	#26 Modularizar 'academic-rankings-stats'	0:46:43	Jmhh66
	sos1617-12	21:58-22:45	
03-28	#25 D01: API Rest	3:10:00	heliogm1
	sos1617-12	19:59-23:09	
03-28	#30 Reformar API	2:30:00	Jmhh66
	sos1617-12	22:00-00:30	
03-28	#28 Implementar html estático con enlaces a los tests de POSTMAN	10:10:55	The Numetal
	sos1617-12	22:23-08:34	
03-29	#29 Desarrollar el conjunto de tests en POSTMAN sobre la fuente de datos 'academic-rankings-stats'	1:27:16	Jmhh66
	sos1617-12	07:52-09:19	
03-29	#29 Desarrollar el conjunto de tests en POSTMAN sobre la fuente de datos 'academic-rankings-stats'	1:03:48	Jmhh66
	sos1617-12	11:36-12:39	
03-29	#31 Implementar el código 400 para un PUT	0:06:37	heliogm1
	sos1617-12	11:37-11:43	
03-29	#25 D01: API Rest	0:40:08	heliogm1
	sos1617-12	11:44-12:24	
03-31	#32 Completar y reformar la implementación de la API para la fuente de datos academic-rankings-stats	0:45:54	Jmhh66
	sos1617-12	13:48-14:34	
04-01	#32 Completar y reformar la implementación de la API para la fuente de datos academic-rankings-stats	0:15:06	Jmhh66
	sos1617-12	10:18-10:33	
04-01	#32 Completar y reformar la implementación de la API para la fuente de datos academic-rankings-stats	2:22:25	Jmhh66
	sos1617-12	10:40-13:03	
04-01	#37 D01.2	2:07:00	heliogm1
	sos1617-12	19:42-21:49	
04-02	#33 Implementar búsquedas en la API para la fuente de datos academic-rankings-stats	4:10:32	Jmhh66
	sos1617-12	18:27-22:38	
04-05	#35 Implementar sistema de autenticación para la API para la fuente de datos academic-rankings-stats	1:43:09	Jmhh66
	sos1617-12	07:13-08:56	
04-05	#36 Añadir tests automatizados para las nuevas implementaciones: búsquedas, paginación y autenticación para academic-rankings-stats	1:21:43	Jmhh66
	sos1617-12	08:59-10:20	
04-05	#38 GET a un recurso concreto devuelve 'Bad request' cuando se le pasa la apikey	0:16:28	Jmhh66
	sos1617-12	10:21-10:38	
04-05	#39 Búsqueda por rango de años no implementada en recurso base	0:22:04	Jmhh66
	sos1617-12	10:38-11:01	
04-05	#40 Reform home page	0:46:16	Jmhh66
	sos1617-12	12:02-12:48	
04-13	#41 Front-end para academic-rankings-stats. Implementación inicial	1:56:40	Jmhh66
	sos1617-12	09:30-11:27	

04-13	#47 Front-end para academic-rankings-stats. Paginación	6:09:28	Jmhh66
	sos1617-12	16:32-22:42	
04-14	#44 Front-end para academic-rankings-stats. Borrar recursos	2:40:39	Jmhh66
	sos1617-12	13:47-16:28	
04-14	#42 Front-end para academic-rankings-stats. Crear recursos	2:30:34	Jmhh66
	sos1617-12	19:35-22:06	
04-15	#44 Front-end para academic-rankings-stats. Borrar recursos	4:01:49	Jmhh66
	sos1617-12	18:52-22:54	
04-15	#43 Front-end para academic-rankings-stats. Editar recursos	0:13:44	Jmhh66
	sos1617-12	22:58-23:11	
04-16	#43 Front-end para academic-rankings-stats. Editar recursos	1:30:28	Jmhh66
	sos1617-12	08:12-09:42	
04-16	#44 Front-end para academic-rankings-stats. Borrar recursos	2:05:35	Jmhh66
	sos1617-12	09:46-11:52	
04-16	#48 Front-end para academic-rankings-stats. ApiKey	1:06:26	Jmhh66
	sos1617-12	12:06-13:13	
04-16	#46 Front-end para academic-rankings-stats. Búsquedas	3:12:06	Jmhh66
	sos1617-12	18:55-22:07	
04-17	#46 Front-end para academic-rankings-stats. Búsquedas	0:17:44	Jmhh66
	sos1617-12	00:26-00:44	
04-18	#49 Api Front-End	2:44:36	The Numetal
	sos1617-12	21:45-00:30	
04-23	#50 New view for update resources (ars)	0:19:19	Jmhh66
	sos1617-12	08:41-09:00	
04-23	#53 Rewrite ars-manager for use of Angular views	0:41:54	Jmhh66
	sos1617-12	09:01-09:43	
04-23	#50 New view for update resources (ars)	0:38:12	Jmhh66
	sos1617-12	09:44-10:22	
04-23	#50 New view for update resources (ars)	3:26:47	Jmhh66
	sos1617-12	11:24-14:50	
04-24	#52 Generate test to add a resource in ars-manager	1:10:46	Jmhh66
	sos1617-12	11:25-12:35	
04-24	#51 Generate test for data loading in ars-manager	1:20:54	Jmhh66
	sos1617-12	12:36-13:57	
04-24	#55 Make new index.html and integrate apps in one app	1:09:12	Jmhh66
	sos1617-12	18:18-19:27	
04-25	#56 Prepare ars-manager-app for integration	0:58:20	Jmhh66
	sos1617-12	08:47-09:46	
04-25	#55 Make new index.html and integrate apps in one app	1:32:51	Jmhh66
	sos1617-12	09:46-11:19	

04-25	#57 Rewrite tests e2e for integrated app	0:09:18	Jmhh66
	sos1617-12	11:30-11:40	
04-25	#54 ars-manager does not list properly when filtered by university and year	0:44:44	Jmhh66
	sos1617-12	12:03-12:47	
04-25	#58 Feedback 08	3:01:31	heliogm1
	sos1617-12	16:40-19:42	
05-05	#61 Add a information visualization using the Geochart widget from the Google Charts library	0:59:04	Jmhh66
	sos1617-12	18:59-19:58	
05-05	#59 D02: GUI	2:52:23	heliogm1
	sos1617-12	19:42-22:34	
05-05	#60 Add a information visualization using HighCharts library	1:58:42	Jmhh66
	sos1617-12	19:58-21:57	
05-05	#59 D02: GUI	0:00:03	heliogm1
	sos1617-12	22:35-22:35	
05-06	#59 D02: GUI	4:57:15	heliogm1
	sos1617-12	01:44-06:42	
05-06	#60 Add a information visualization using HighCharts library	0:32:48	Jmhh66
	sos1617-12	08:23-08:56	
05-08	#59 D02: GUI	4:02:14	heliogm1
	sos1617-12	19:29-23:31	
05-09	#62 Add a information visualization using ECharts library	2:46:39	Jmhh66
	sos1617-12	10:32-13:19	
05-10	#59 D02: GUI	1:42:53	heliogm1
	sos1617-12	00:15-01:58	
05-10	#59 D02: GUI	4:45:09	heliogm1
	sos1617-12	01:58-06:43	
05-10	#62 Add a information visualization using ECharts library	2:14:14	Jmhh66
	sos1617-12	10:13-12:27	
05-16	#64 Feedback 10	7:04:17	heliogm1
	sos1617-12	15:22-22:27	
05-17	#65 Integration with proxy	1:42:00	Jmhh66
	sos1617-12	08:50-10:32	
05-17	#65 Integration with proxy	2:54:03	Jmhh66
	sos1617-12	11:19-14:14	
05-17	#64 Feedback 10	2:25:59	heliogm1
	sos1617-12	12:06-14:32	
05-20	#67 Reformat Integrations	1:29:13	Jmhh66
	sos1617-12	11:51-13:20	
05-21	#67 Reformat Integrations	1:43:13	Jmhh66
	sos1617-12	10:17-12:00	
05-21	#68 Review manager	0:50:11	Jmhh66
	sos1617-12	12:25-13:15	

05-22	#68 Review manager	0:51:54	Jmhh66
	sos1617-12	12:04-12:56	
05-22	#68 Review manager	0:15:50	Jmhh66
	sos1617-12	19:09-19:25	
05-23	#68 Review manager	0:39:25	Jmhh66
	sos1617-12	09:17-09:56	
05-25	(no description)	1:40:00	Jmhh66
	sos1617-12	21:36-23:16	
05-26	(no description)	3:19:00	Jmhh66
	sos1617-12	07:32-10:51	
05-26	#67 Reformat Integrations	4:50:46	heliogm1
	sos1617-12	16:48-21:39	
05-27	(no description)	2:14:00	Jmhh66
	sos1617-12	09:42-11:56	
05-27	(no description)	0:35:32	Jmhh66
	sos1617-12	21:43-22:19	
05-27	(no description)	0:00:55	Jmhh66
	(no project)	23:13-23:14	
05-28	#69 API documentation with Swagger and government with governify	1:05:45	Jmhh66
	sos1617-12	09:30-10:36	
05-28	#69 API documentation with Swagger and government with governify	2:14:22	Jmhh66
	sos1617-12	11:09-13:23	
05-28	#70 New view 'governance' in heroku app	1:20:00	Jmhh66
	sos1617-12	16:32-17:52	
05-30	#71 Integration with Scopus API	4:30:57	Jmhh66
	sos1617-12	13:03-17:34	
05-30	#72 D03	3:43:00	heliogm1
	sos1617-12	18:48-22:31	
05-30	#67 Reformat Integrations	2:42:38	heliogm1
	sos1617-12	23:36-02:19	
05-31	#73 Implement poblacion integration	7:25:36	Jmhh66
	sos1617-12	11:45-19:11	
05-31	#67 Reformat Integrations	0:10:18	The Numetal
	sos1617-12	19:38-19:49	
05-31	#72 D03	6:00:18	The Numetal
	sos1617-12	19:39-01:39	
05-31	#64 Feedback 10	0:31:35	The Numetal
	sos1617-12	19:39-20:10	
05-31	#65 Integration with proxy	6:10:20	The Numetal
	sos1617-12	19:39-01:50	
05-31	#59 D02: GUI	0:32:01	The Numetal
	sos1617-12	19:40-20:12	
05-31	#61 Add a information visualization using the Geochart widget from the Google Charts library	2:51:24	The Numetal
	sos1617-12	19:43-22:34	

05-31	#49 Api Front-End	1:00:29	The Numetal
	sos1617-12	19:43-20:44	
05-31	#37 D01.2	3:01:57	The Numetal
	sos1617-12	19:44-22:46	